



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | |
|-------------|---------|--|--------------------------------------|---|
| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
| 0 | 0 | Prefeitura Municipal de São Martinho d | Reforma ESF Maria Genesy Timm Rufino | Reforma Parcial da ESF Maria Genesy Timm Rufino |

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------|---------------------------------------|-------------|------------|----------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 01/26 | 02/26 | 03/26 | 04/26 | 05/26 | 06/26 | 07/26 | 08/26 | 09/26 | 10/26 | 11/26 | 12/26 |
| 1. | Reforma Parcial da ESF Maria Genesy T | 57.678,01 | % Período: | 50,12% | 49,88% | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Serviços Preliminares | 3.361,14 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Demolições | 2.008,67 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Troca Janelas | 52.308,20 | % Período: | 45,00% | 55,00% | | | | | | | | | | |
| Total: R\$ 57.678,01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | %: | 50,12% | 49,88% | | | | | | | | | |
| | | | | Repassar: | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | 28.908,50 | 28.769,51 | | | | | | | | | |
| | | | | Outros: | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | Investimento: | 28.908,50 | 28.769,51 | | | | | | | | | |
| | | | | %: | 50,12% | 100,00% | | | | | | | | | |
| | | | | Repassar: | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | 28.908,50 | 57.678,01 | | | | | | | | | |
| | | | | Outros: | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | Investimento: | 28.908,50 | 57.678,01 | | | | | | | | | |

São Martinho da Serra/RS
Local
quinta-feira, 6 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: CAROLINA ESCARRONE DE LIMA
CREA/CAU: RS250463
ART/RRT: 13717756





Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra
DECLARAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

Eu, Carolina Escarrone de Lima, Engenheira Civil, CREA RS 250463, Matrícula Funcional 904 na Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra, na condição de responsável técnico de orçamento, em referência à contratação de **“Contratação de empresa, por regime de EMPREITADA GLOBAL, com fornecimento de material e mão de obra, para execução da obra de “Reforma do Centro de Referência de Assistência Social”, DECLARO**, para os devidos fins, que o percentual de encargos sociais utilizados para o orçamento da obra em questão obedece ao estabelecido no SINAPI, conforme composição discriminada a seguir, consultados no [Livro de Cálculos e Parâmetros do SINAPI](#):

Apêndice 21 – Encargos Sociais – Rio Grande do Sul

| RIO GRANDE DO SUL | | VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025 | | | |
|-------------------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA | | | |
| | | COM DESONERAÇÃO | | SEM DESONERAÇÃO | |
| | | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA % |
| GRUPO A | | | | | |
| A1 | INSS | 5,00% | 5,00% | 20,00% | 20,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A | Total | 21,80% | 21,80% | 36,80% | 36,80% |
| GRUPO B | | | | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,93% | Não incide | 17,93% | Não incide |
| B2 | Feriados | 4,24% | Não incide | 4,24% | Não incide |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,85% | 0,65% | 0,85% | 0,65% |
| B4 | 13º Salário | 10,96% | 8,33% | 10,96% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,05% | 0,07% | 0,05% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,73% | 0,56% | 0,73% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,53% | Não incide | 1,53% | Não incide |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,10% | 0,07% | 0,10% | 0,07% |
| B9 | Férias Gozadas | 10,61% | 8,06% | 10,61% | 8,06% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| B | Total | 47,05% | 17,75% | 47,05% | 17,75% |
| GRUPO C | | | | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4,57% | 3,47% | 4,57% | 3,47% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,11% | 0,08% | 0,11% | 0,08% |
| C3 | Férias Indenizadas | 3,46% | 2,63% | 3,46% | 2,63% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,75% | 2,09% | 2,75% | 2,09% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,38% | 0,29% | 0,38% | 0,29% |
| C | Total | 11,27% | 8,56% | 11,27% | 8,56% |
| GRUPO D | | | | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INSS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024) | 9,71% | 3,45% | 17,31% | 6,53% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,39% | 0,30% | 0,41% | 0,31% |
| D | Total | 10,10% | 3,75% | 17,72% | 6,84% |
| TOTAL(A+B+C+D) | | 90,22% | 51,86% | 112,84% | 69,95% |

Nada mais a declarar.

São Martinho da Serra/RS, 6 de novembro de 2025

Carolina Escarrone de Lima
Engenheira Civil – CREA RS 250463